



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 886879/2019	PROPONENTE TOMADOR Ministério das Cidades	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. NELLY DE	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
------------------	--------------------------	--	---	----------------------	--------------

Medição: **1** Período: **01/11/2020 a 30/11/2020** % Realizado Período.: **2,00%** % Realizado Acum.: **2,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	1																								
3	CANTEIRO DE OBRAS																									
4	CORTE DO TERRENO E MOVIMENTO DE T	2																								
5	PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA	6																								
6	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PISO	5																								
7	ARMADURA DO PISO DA QUADRA	6																								
8	ESTRUTURA DO FECHAMENTO DA QUAD	8																								
9	FUNDAÇÃO DO FECHAMENTO DA QUADR	7																								
10	ACABAMENTO DO FECHAMENTO	9																								
11	PINTURA DO FECHAMENTO DA QUADRA	10																								
12	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	8																								
13	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO	9																								
14	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10																								
15	MURO DE DIVISA	3																								
16	MURO DE CONTENÇÃO	4																								
17	CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	7																								

Medições	Data das Medições											
	30/11/2020	31/12/2020	30/01/2021	26/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021		
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	2,00%	6,87%	9,96%	16,74%	6,06%	27,85%	5,21%	4,25%	18,24%	2,81%	0,00%	0,00%
R\$	5.789,03	19.855,08	28.795,38	48.389,28	17.511,69	80.509,87	15.050,04	12.282,50	52.732,67	8.119,71	-	-
Acumulado:												
%	2,00%	8,87%	18,83%	35,58%	41,64%	69,49%	74,70%	78,95%	97,19%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	5.789,03	25.644,11	54.439,49	102.828,77	120.340,46	200.850,33	215.900,37	228.182,87	280.915,54	289.035,25	289.035,25	289.035,25

Cordeiro/RJ  
Local  
segunda-feira, 30 de novembro de 2020  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: BRUNO AZEVEDO SANTOS  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: 2018122585  
ART/RRT: 2020200109457

Bruno Azevedo Santos  
Prefeitura Municipal de Cordeiro  
Diretor Especializado em Engenharia  
Matrícula: 014.191.247