I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	886879/2019	Ministério das Cidades	QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M. NELLY DE	0

Medição: 1 **Período:** 01/05/2021 a 31/08/2021 **% Realizado Período.:** 1,88% **% Realizado Acum.:** 1,88%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos	QUADRA POLIESPORTIVA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA																									
3	CANTEIRO DE OBRAS																									
4	CORTE DO TERRENO E MOVIMENTO DE T																									
5	PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA																									
6	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PISO																									
7	ARMADURA DO PISO DA QUADRA																									
8	ESTRUTURA DO FECHAMENTO DA QUAD																									
9	FUNDAÇÃO DO FECHAMENTO DA QUADR																									
10	ACABAMENTO DO FECHAMENTO																									
11	PINTURA DO FECHAMENTO DA QUADRA																									
12	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA																									
13	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO																									
14	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS																									
15	MURO DE DIVISA																									
16	MURO DE CONTENÇÃO																									
17	CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE																									

Medições		Data das Medições											
		31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022		
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	1,88%	7,02%	10,58%	18,36%	5,92%	25,61%	5,22%	4,22%	17,48%	3,72%	0,00%	0,00%
	R$	6.350,15	23.637,93	35.631,85	61.857,04	19.937,07	86.296,64	17.570,99	14.214,86	58.898,42	12.519,00	-	-
Acumulado:	%	1,88%	8,90%	19,48%	37,84%	43,75%	69,37%	74,58%	78,80%	96,28%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	6.350,15	29.988,08	65.619,93	127.476,97	147.414,04	233.710,68	251.281,67	265.496,53	324.394,95	336.913,95	336.913,95	336.913,95

Cordeiro/RJ
Local

quinta-feira, 18 de março de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: BRUNO AZEVEDO SANTOS
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 2018122585
ART/RRT: 2020200109457