I

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
856732	0856732/2017	Ministério das Cidades	Pavimentação, Drenagem Pluvial e Calçadas no b	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Medição: 1 **Período:** 01/07/2019 a 31/07/2019 **% Realizado Período.:** 3,94% **% Realizado Acum.:** 3,94%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA OLDEMIR PINHEIRO JARDIM RUA ARGEU DE TOLEDO VELLOSO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	CANTEIRO DE OBRAS																									
3	MOVIMENTO DE TERRA																									
4	TRANSPORTE E CARGA																									
5	VIGA DE TRAVAMENTO HORIZONTAL																									
6	PASSEIO PÚBLICO																									
7	PROTEÇÃO DE DRENAGEM																									
8	PAVIMENTAÇÃO																									
9	SINALIZAÇÃO																									
10	MOVIMENTO DE TERRA																									
11	TRANSPORTE E CARGA																									
12	PROTEÇÃO DE DRENAGEM																									
13	VIGA DE TRAVAMENTO HORIZONTAL																									
14	PAVIMENTAÇÃO																									
15	SINALIZAÇÃO																									

Medições		Data das Medições											
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019						
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,94%	3,58%	44,29%	3,10%	44,07%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	14.694,87	13.345,67	165.117,09	11.574,45	164.292,26	3.773,37	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,94%	7,52%	51,81%	54,92%	98,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	14.694,87	28.040,54	193.157,63	204.732,08	369.024,34	372.797,71	372.797,71	372.797,71	372.797,71	372.797,71	372.797,71	372.797,71

Cordeiro/RJ
Local

segunda-feira, 1 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: BRUNO AZEVEDO SANTOS
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 2018122585
ART/RRT: 2020190051799