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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os evento s serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 1 1 3 4 1
F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 2 2 1
F 4 BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 1 1
F 5 BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 2 2
F 6 CANTEIRO DE OBRAS 1
F 7 TOPOGRAFIA 1
F 8 DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL 1
F 9 PROTEÇÃO DE DRENAGEM 2
F 10 PAVIMENTAÇÃO 2
F 11 CALÇADA 2
F 12 MOVIMENTO DE TERRA 1
F 13 ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS ATÉ A GERATRIZ1
F 14 ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS ACIMA DA GERATRIZ1
F 15 TRANSPORTES 1
F 16 SINALIZAÇÃO 2
F 17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 3 3
F 18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 4 4
F 19 BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 3 3
F 20 BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 4 4
F 21 DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL 3
F 22 PROTEÇÃO DE DRENAGEM 4
F 23 PAVIMENTAÇÃO 4
F 24 CALÇADA 4
F 25 MOVIMENTO DE TERRA 3
F 26 ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS ATÉ A GERATRIZ3
F 27 ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS ACIMA DA GERATRIZ3
F 28 TRANSPORTES 3
F 29 SINALIZAÇÃO 4

Nº do 
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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