

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	MANANCIAL ETAPA (A) - PARTE 1	MANANCIAL ETAPA (A) - PARTE 2	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
F 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 1	1																										
F 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 2	2																										
F 4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 3	3																										
F 5	BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 1	1																										
F 6	BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 2	2																										
F 7	BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 3	3																										
F 8	CANTEIRO DE OBRAS	1																										
F 9	TOPOGRAFIA	1																										
F 10	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	2																										
F 11	PROTEÇÃO DE DRENAGEM	2																										
F 12	PAVIMENTAÇÃO	3																										
F 13	CALÇADA	3																										
F 14	MOVIMENTO DE TERRA	2																										
F 15	ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUV	2																										
F 16	ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUV	2																										
F 17	TRANSPORTES	2																										
F 18	SINALIZAÇÃO	3																										
F 19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 4		4																									
F 20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 5		5																									
F 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIÇÃO 6		6																									
F 22	BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 4		4																									
F 23	BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 5		5																									
F 24	BANHEIRO QUIMICO - MEDIÇÃO 6		6																									
F 25	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL		5																									
F 26	PROTEÇÃO DE DRENAGEM		5																									
F 27	PAVIMENTAÇÃO		6																									
F 28	CALÇADA		6																									
F 29	MOVIMENTO DE TERRA		4																									
F 30	ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUV		5																									
F 31	ATERRO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS A		5																									
F 32	TRANSPORTES		4																									
F 33	SINALIZAÇÃO		6																									
F 34	0																											


BRUNO AZEVEDO SANTOS
 Prefeitura Municipal de Carreiro
 Diretor Especializado em Engenharia
 Matrícula: 014.211.388