


## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	1 Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
F	2 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	1																									
F	3 CANTEIRO DE OBRAS	1																									
F	4 CORTE DO TERRENO E MOVIMENTO DE TERREIRO	2																									
F	5 PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA	5																									
F	6 PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PISO	4																									
F	7 ARMADURA DO PISO DA QUADRA	5																									
F	8 ESTRUTURA DO FECHAMENTO DA QUADRA	8																									
F	9 FUNDAÇÃO DO FECHAMENTO DA QUADRA	6																									
F	10 ACABAMENTO DO FECHAMENTO	9																									
F	11 PINTURA DO FECHAMENTO DA QUADRA	10																									
F	12 PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	8																									
F	13 ALAMBRADO DE PROTEÇÃO	9																									
F	14 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10																									
F	15 MURO DE DIVISA	3																									
F	16 MURO DE CONTENÇÃO	2																									
F	17 CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	7																									

  
 Bruno Azevedo Santos  
 Prefeitura Municipal de Cordeiro  
 Diretor Especializado em Engenharia  
 Matrícula: 014.191.247