



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

OBRA: REFORMA DO PSF BAIRRO RETIRO POÉTICO
LOCAL: RUA LUIS G. V. BRAGA - BAIRRO RETIRO POÉTICO - CORDEIRO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS |
|------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1.0 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 818,82 | R\$ 818,82 100% | R\$ - 0% |
| 2.0 | PINTURA E REVESTIMENTO | R\$ 30.085,08 | R\$ 13.686,07 45% | R\$ 16.399,02 55% |
| 3.0 | FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS | R\$ 2.398,91 | R\$ 2.398,91 100% | R\$ - 0% |
| 4.0 | DEMOLIÇÃO | R\$ 940,86 | R\$ 940,86 100% | R\$ - 0% |
| 5.0 | ESQUADRIAS | R\$ 2.528,81 | R\$ 2.528,81 100% | R\$ - 0% |
| 6.0 | PINTURA DAS ESQUADRIAS | R\$ 2.548,10 | R\$ 2.548,10 100% | R\$ - 0% |
| 7.0 | COBERTURA | R\$ 1.260,46 | R\$ - 0% | R\$ 1.260,46 100% |
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 4.253,38 | R\$ 647,73 15% | R\$ 3.605,65 85% |

VALORES DO PROJETO

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| | R\$ 23.569,30 | R\$ 21.265,13 |
| PORCENTAGEM | 53% | 47% |

VALORES ACUMULADOS

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| | R\$ 23.569,30 | R\$ 44.834,42 |
| PORCENTAGEM | 53% | 100% |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL SEM B.D.I | R\$ 35.574,19 |
| CUSTO DO B.D.I | R\$ 9.260,23 |
| VALOR TOTAL COM B.D.I. | R\$ 44.834,42 |